

ENTE PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO DELL'OLIVO DI VENAFRO

Via C. De Utris, snc – 86079 Venafro (IS) - tel. e fax: 0865 902251 – cell. 3388618979 - CF 90035110940
www.parcodellolivodivenafro.eu - info@parcodellolivodivenafro.eu - info@pec.parcodellolivodivenafro.eu

Spett.le Ente Parco Regionale dell'Olivo di Venafro

Oggetto: rendicontazione dei lavori di manutenzione ambientale degli spazi pubblici del Parco Regionale dell'Olivo di Venafro eseguiti dall'Azienda LO.GI.CA. Verde al 15.09.2015

Alla Determinazione n. 6 del 12.05.15, inerente l'oggetto era stabilito all'allegato 2 il computo dei lavori in oggetto in riferimento al vigente prezziario 2014 della Regione Molise. Di seguito si rendicontano i lavori effettuati al 15.09.2015, previi controlli dei lavori svolti e previa visione della scheda lavoro inviata dall'Azienda Lo.Gi.Ca. Verde.

Sentiero n. 1

- A05001a - MURATURE IN PIETRAMME
via Mura ciclopiche/strada comunale Campaglione e primo tratto via Mura ciclopiche -
totale 12 mc
€/mc 127,61 x 12 mc = 1531,32 € IVA esclusa

Gli interventi di muratura, a seguito del rimodellamento del sentiero n.1 nel tratto compreso tra la biforcazione della Strada del Campaglione e le particelle 20-21 del Foglio 12 del Comune di Venafro, per ca 30 mt., non sono ritenuti più necessari.

- E04011d - DECESPUGLIAMENTO per 700 ml per una fascia di 3 metri in media per tre interventi (maggio, giugno, settembre) – totale 6.300 mq
€/mq 0,39 x 6.300 mq = 2457,00 € IVA esclusa

Risulta eseguito un intervento di decespugliamento per un totale di
€/mq 0,39 x 2.100 mq = 819,00 € IVA esclusa, già contabilizzato al 14.07.2015

- A21059 – STACCIONATE per ml 40 (sostituzione tratto danneggiato per 10 m e realizzazione di 30 ml presso strettoia all'inizio del sentiero (lato centro storico)
€/ml 57,20 x 40 ml = 2288,00 € IVA esclusa

Risultano realizzate staccionate per mt. 10
€/ml 57,20 x 10 ml = 572,00 € IVA esclusa, già contabilizzate al 14.07.2015

Risultano realizzate staccionate per mt. 40

€/ml 57,20 x 40 ml = 2288,00 € IVA esclusa

20 ml nei pressi del Teatro romano e 20 ml tra la biforcazione della Strada del Campaglione e le particelle 20-21 del Foglio 12 del Comune di Venafro.

Risultano pertanto realizzati 10 ml suppletivi di staccionate rispetto ai 40 previsti in totale per il sentiero n. 2.

Sentiero n. 2 (mulattiera Venafro – Conca Casale)

- E04011d - DECESPUGLIAMENTO per 300 ml per una fascia di 3 metri in media per tre interventi (maggio, giugno, settembre) – totale 2.700 mq
€/mq 0,39 x 2.700 mq = 1053,00 IVA esclusa

Risulta eseguito un intervento di decespugliamento per un totale di

€/mq 0,39 x 900 mq = 351,00 € IVA esclusa, già contabilizzato al 14.07.2015

- A05001a - MURATURE IN PIETRAMME - consolidamento - rifacimento muri a secco perimetrali mulattiera - totale 10 mc
€/mc 127,61 x 10,00 mc = 1271,6 € IVA esclusa, già contabilizzato al 14.07.2015

Risulta eseguito il rifacimento di 10 mc di muri a secco (riparazioni lungo la mulattiera)

€/mc 127,61 x 10,00 mc = 1271,6 € IVA esclusa, già contabilizzato al 14.07.2015

Risulta eseguito il rifacimento di 15 mc di muri a secco resosi necessario in corso d'opera per il ripristino dell'antico ingresso della mulattiera nei pressi della Cattedrale;

€/mc 127,61 x 15,00 mc = **1914,5 € IVA esclusa**

- E04013a SCOTICAMENTO con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, eseguito a mano, € 70,32/mc x 500 ml di cordoli con asportazione di 5 mc totali = **351,6 € IVA esclusa**, resosi necessario per il ripianamento del tratto centrale della mulattiera, dopo l'asportazione di alcuni massi nel percorso. L'intervento non era stato previsto in prima istanza.

Sentiero n. 4 (Torricella)

- E04011d - DECESPUGLIAMENTO per 400 ml per una fascia di 3 metri in media per tre interventi (maggio, giugno, settembre), – totale 3.600 mq
€/ha 0,39 x 3.600 ha = **1404,00 € IVA esclusa**

- A21059 – STACCIONATE per ml 20 all'inizio del sentiero
€/ml 57,20 x 20 ml = **1144,00 € IVA esclusa**

Risultano realizzate staccionate per mt. 20 in sostituzione di parte della struttura esistente già contabilizzato al 14.07.2015

€/ml 57,20 x 20 ml = 1144 € IVA esclusa

Realizzazione sentiero ad anello in loc. Masseria Del Prete

- E04011d - DECESPUGLIAMENTO per 600 ml per una fascia di 3 metri in media per tre interventi (maggio, giugno, settembre) – totale 5.400 mq
€/mq 0,39 x 5.400 mq = **2,106 € IVA esclusa**

Risulta eseguito un intervento di decespugliamento per un totale di

€/mq 0,39 x 1800 mq = 702,00 € IVA esclusa, già contabilizzato al 14.07.2015

- A05001a - MURATURE IN PIETRAMME - Consolidamento - rifacimento muri a secco perimetrali mulattiera - totale 10 mc

€/mc 127,61 x 10,00 mc = **1267,1 € IVA esclusa**

Non risultano eseguite murature

Decespugliamento aree in gestione al Parco (Zona eventi, aree picnic, area comunale)

- E04011d - DECESPUGLIAMENTO per 600 ml per una fascia di 3 metri in media per tre interventi (maggio, giugno, settembre) – totale 5.400 mq
€/mq 0,39 x 5.400 mq = **2106,00 € IVA esclusa**

Risulta eseguito un intervento di decespugliamento per un totale di

€/mq 0,39 x 3000 mq = 1170,00 € IVA esclusa, già contabilizzate al 14.07.2015

Reintegro oliveti di olivo autoctono varietà Licinia in convenzione con il Parco

- 126 piante varietà Licinia certificate, provviste di palo tutore per reintegro
€ 6,6 cadauna per 126 = **€ 831,6 = 914,76 (IVA compresa al 10%)**

Non risultano effettuati interventi in merito

Acquisto e messa a dimora di pali zincati per tabellazione Ente Parco

- E01152b - PALETTO ZINCATO di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo:
altezza 3,00 m cad. **€ 55,22 (58/41)**
€ 55,22 cadauno per 20 pali = **€ 1104,4**

Arredo didattico area Le Noci

- BACHECA IN LEGNO 440€
€ 440 x 2 = **€ 880,00 IVA esclusa**
- A21059 – STACCIONATE per ml 20 nei pressi della cisterna romana
€/ml 57,20 x 20 ml = **1144,00 € IVA esclusa**

Non risultano effettuati interventi

Si certifica pertanto l'esecuzione dei lavori sopra specificati e si approvano le varianti descritte, individuate ed effettuate su autorizzazione del R.U.P.

Il compenso totale dovuto all'Azienda Lo.Gi.Ca. Verde IVA esclusa pari a: **€ 4554,1 IVA esclusa**

A tale somma va decurtata la percentuale di ribasso proposto nella gara pari al 23% per un totale di **€ 3506,65**

Pertanto, verificato che :

- tutti i lavori eseguiti a tutt'oggi corrispondono alle previsioni contrattuali e quelli in variante sono stati autorizzati; tutti sono stati eseguiti a regola d'arte;
- i criteri di pagamento ed i relativi prezzi sono quelli previsti in contratto;
- che le opere suppletive richieste in corso d'opera troveranno compensazione in lavorazioni previste che potranno essere ritenute non più cogenti e che quindi non costituiranno alcun

aggravio di costi per l'Ente rispetto al capitolato di lavori approvato e in virtù del ribasso dei lavori affidati all'Azienda;

l'importo delle lavorazioni eseguite, al netto, è pari ad €. **€ 3506,65**;

- I lavori sono stati eseguiti in tempo utile;


ATTESTA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa: Lo.Gi.Ca. Verde S.r.l. con sede a Monteroduni, in c.da Madonna del Piano, sulla base dell'affidamento in epigrafe, sono stati regolarmente eseguiti e, pertanto, è liquidabile alla precitata Ditta il credito di **€ 4278,11**

(quattromiladuecentosettantotto/11) IVA compresa al 22%.

Dell'importo del credito netto di cui sopra si dispone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori finora eseguiti ed oggetto del presente atto, previa verifiche delle posizioni previdenziali ed assicurative.

Venafro, 15 settembre 2015



Il R.U.P.
Dr. Luigi Pugliese

ORDINE DOTTORI AGRONOMI
Dott.
LUIGI
PUGLIESE
N. 434 Albo
SALERNO