



ENTE PARCO REGIONALE DELL'OLIVO DI VENAFRO
Protocollo in Entrata num: 14
Data Protocollo: 09/02/2015



Monteroduni, 28/01/15

Spett Ente Parco dell'Olivo di Venafro

OGGETTO: Rif. Det. Affidò lavori n. 23 del 01/08/2014. Relazione lavori di manutenzione ambientale eseguiti nel Parco e rendicontazione redatta ai sensi dell'art. 3 della vigente convenzione.

Si comunica che a tutt'oggi, a partire dal 18 agosto 2014, in virtù della Determinazione n. 23 del 1/8/2014 dell'Ente Parco dell'Olivo di Venafro, sono stati eseguiti dalla scrivente Società i seguenti lavori:

Sentiero n.1

E04012 a - 12mc – allargamento a 2 m nella prima parte del sentiero dalla portella al muro di cinta superiore del teatro romano

E04010 a – 0,70 ha, per tutto il sentiero per una fascia di 3 metri

Interventi effettuati:

- **E04010 a** – 0,20 ha nel tratto inferiore del sentiero (teatro romano) – 1076,77€ x ha = 322,01€

Mulattiera Venafro-Conca Casale (Tratto iniziale dalla Cattedrale all'intersezione con l'Acquedotto Campate Forme)

Interventi richiesti:

E04010 a – Per tutto il tratto della Mulattiera

E040001 – 30 mc con rimozione di terriccio e pietre e radici per una profondità media di 25 cm, al fine di rendere pianeggiante e privo di asperità, il fondo della mulattiera

E04014 – All'inserzione dell'Acquedotto Campate Forme e presso la piazzola a metà tratto della Mulattiera, per 80 mq

021.032 – Consolidamento e rifacimento muri a secco per un totale di 9 mc

Interventi effettuati:

- **E04010 a** – 0,60 ha – 1076,77 € x ha = 646,02 €

- **021.032** – Consolidamento e rifacimento muri a secco per un totale di 9 mc X 185,74 = 1671,66€

- **E040001** – 30 mc con rimozione di terriccio e pietre e radici per una profondità media di 25 cm, al fine di rendere pianeggiante e privo di asperità il fondo della mulattiera X 37,40€ = 1122€

LO.GI.CA. verde srl

86075 Monteroduni (IS) - c.da Madonna del Piano

P.I. 00883020943

tel. 0865 493074  cell. 328 0104871

logicaverde@gmail.com

Strade e sentieri del Parco

E04010 a – Per i sentieri Venafro Conca Casale e Torricella e manutenzione e riapertura sentiero a monte della Masseria Del Prete, 1,70 ha

021.032 – Consolidamento e rifacimento muri a secco limitrofi a sentieri e strade, ove necessario, per un totale di 9 mc

A021011 a – Lungo strade, ove necessario per mq 2900

Interventi effettuati:

- **A021011 a** – lungo le strade, ove resosi necessario per mq 600 X 0,11 € = 66 €

Area picnic Madonna della Libera

Interventi richiesti:

E040012 – Sentiero perimetrale alle mura ciclopiche per 38 mq

A21051 – Sostituzione o prolungamento staccionate esistenti per ml 20

E04010 – Taglio erba per 200 mq

Interventi effettuati:

- **E04012 a** – Sentiero perimetrale alle mura ciclopiche per 16 mq X ha = 64,47 € = 1031,52 €
- **E04010 a** – Taglio erba per 200 mq – 1076,77 € X ha = 215,34€

Area picnic Fontana

Interventi richiesti:

A21051 – Sostituzione o prolungamento staccionate esistenti per ml 17

E04010 a – Taglio erba per 100 mq

Interventi effettuati

- **E04010a** – Taglio erba per 100 mq – 1076,77 € X ha = 107,67 €

Fornitura di operaio comune edile per lavori saltuari di piccola entità gestiti in economia diretta:

- **M01004** – ore impiegate: 70 ore X 23,31 € = 1631,7 €

Totale delle spese sostenute per i lavori indicati:

5986,56 IVA compresa

Monteroduni 28/1/2015

*Interventi effettuati al cantiere
la Carbonara
V. Cecco 2.2.2015*



LO.GI.CA. VERDE s.r.l.
C.da Madonna del Piano
86075 MONTERODUNI (IS)
Tel. e Fax 0865.493074
Part. IVA 00883020943

LO.GI.CA. verde srl

86075 Monteroduni (IS) - c.da Madonna del Piano

P.I. 00883020943

tel. 0865 493074 cell. 328 0104871

logicaverde@gmail.com