



## ENTE PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO DELL'OLIVO DI VENAFRO

Via De Utris, snc – 86079 Venafro (IS) - tel. 0865 902251 - 904613 – fax: 0865 902251 - CF 90035110940  
[www.parcodellolivodivenafro.eu](http://www.parcodellolivodivenafro.eu) - [info@parcodellolivodivenafro.eu](mailto:info@parcodellolivodivenafro.eu) - [info@pec.parcodellolivodivenafro.eu](mailto:info@pec.parcodellolivodivenafro.eu)

ENTE PARCO REGIONALE DELL'OLIVO DI VENAFRO  
Protocollo in Entrata num: 50  
Data Protocollo: 20/05/2014



## RELAZIONE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

### IL RESPONSABILE TECNICO

**VISTA** la Determina dirigenziale n. 11 del 14 maggio 2014 con la quale si è stabilito :

- 1) di procedere ai sensi dell'art. 125, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006, ad affidamento diretto alla Soc. Coop. AMBIENTE NATURA con sede in Capriati a Volturno (CE), via Strada di Bonifica, 25, iscritta al Registro delle Imprese di Caserta con il n. 03694210612 i lavori di :
  - sfalcio di erbe di superficie è pari ad ha 1,1, dislocata presso la strada del Campaglione presso la Cattedrale di Venafro (0,4 ha), in località Masseria Del Prete (primo tratto della Mulattiera a monte - 0,4 ha) e lungo il Sentiero n. 1 (Antichi Olivi – Teatro romano - 0,3 ha),
  - realizzazione di una staccionata di invito al sentiero, pari a ml 6 in loc. Masseria Del Prete (primo tratto alto della mulattiera Venafro – Conca casale) e di una staccionata, in pali di castagno, pari a 18 ml in località Mura ciclopiche;
  - i lavori di ripristino di muri a secco pari a mc. 4., presso la Masseria Del Prete (primo tratto alto della mulattiera Venafro – Conca casale) e a ml 10 presso la Madonna della Libera;
  - sostituzione della bacheca in legno presso la cattedrale con analoga struttura lignea con ancoraggio in plinti di ferro al terreno;
  - copertura con doghe di legno del gazebo posto nell'area picnic in località madonna della Libera;
  - realizzazione di gradoni delimitati da pali di castagno per facilitare l'accesso all'area delle Mura ciclopiche dal sovrastante piano della Madonna della Libera;
- 2) di pattuire un corrispettivo, determinato a corpo, di **€ 3.000,00** (tremila/00), IVA inclusa;
- 3) di corrispondere all'affidataria del servizio pagamenti in acconto a rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di materiali d'opera;
- 4) di liquidare all'impresa incaricata il corrispettivo a presentazione della fattura, previa verifica della regolare esecuzione del lavoro svolto, ai sensi dell'art. 210 del DPR 05.10.2010, n. 207.

**DATO ATTO** che l'impresa agricola Soc. coop. AMBIENTE NATURA risulta iscritta all'elenco degli imprenditori agricoli, disponibile presso l'Ente Parco, approvato con determinazione, n. 22 del 02.12.2011 ed integrato con Determinazione n. 10 del 10 maggio 2013;

**VISTA** la deliberazione della G.R. n. 715 del 07.09.2010, con la quale è stato stabilito che per i lavori forestali occorre far riferimento al prezziario regionale delle opere edili del Molise, edito dall'Unioncamere del Molise nel 2005, con rivalutazione dei prezzi all'indice del 11.06%;

## **VISITA SUI LUOGHI**

Dopo aver esaminato i documenti tecnici ed amministrativi relativi ai lavori in oggetto il sottoscritto Ing. Ernesto Del Prete si è recato nei luoghi dove sono stati eseguiti i lavori e ha proceduto alla visita delle opere finora eseguite che possono così riassumersi :

- manutenzione sentieristica, realizzazione di una staccionata di invito e manutenzione di parte dei muri a secco perimetrali a questo tratto di mulattiera, a monte della Masseria Del Prete per ca 100 metri;
- sfalcio di erbe in oliveti in colti in aree limitrofa alla strada del Campaglione, nei pressi della Cattedrale di Venafro;
- staccionata di delimitazione con le Mura poligonali in località Madonna della Libera;
- ripristino terrazzamenti poligonali presso la Madonna della Libera, anche liberandoli dalla vegetazione;
- realizzazione di copertura con doghe di legno del gazebo posto nell'area picnic in località madonna della Libera;
- sostituzione della bacheca in legno presso la cattedrale con analoga struttura lignea con ancoraggio in plinti di ferro al terreno;
- realizzazione di gradoni delimitati da pali di castagno per facilitare l'accesso all'area delle Mura ciclopiche dal sovrastante piano della Madonna della Libera;

Da un attento esame delle opere di che trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e modalità adeguate, a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri, saggi, controlli e verificazioni e misure, il sottoscritto Ing. Ernesto Del Prete ha rilevato che :

- i lavori finora eseguiti dall'impresa agricola Soc. coop. AMBIENTE NATURA corrispondono quantitativamente e qualitativamente al progetto approvato;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti e a perfetta regola d'arte;
- eseguita la valutazione tecnico-contabile, l'avanzamento dei lavori ammonta al 60%;

## ACCERTA :

- Che tutte le lavorazioni completate sono state regolarmente eseguite dall'impresa agricola Soc. coop. AMBIENTE NATURA con sede in Capriati a Volturno (CE), via Strada di Bonifica, 25, iscritta al Registro delle Imprese di Caserta con il n. 03694210612 ;
- Che in base agli atti amministrativi e contrattuali può essere corrisposta all'impresa agricola Soc. coop. AMBIENTE NATURA di Capriati al Volturno un'anticipazione di €. 1.000,00 previa verifica della regolarità contributiva della stessa.

Venafro, 20/05/2014

IL RESPONSABILE TECNICO  
(Ing. Ernesto Del Prete)



L'IMPRESA ESECUTRICE

---

VISTO :  
IL PRESIDENTE DEL PARCO  
(Dott. Emilio Pesino)

