



ENTE PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO DELL'OLIVO DI VENAFRO

Via De Utris, snc – 86079 Venafro (IS) - tel. e fax: 0865 902251 – cell. 3388618979 - CF 90035110940
www.parcodellolivodivenafro.eu - info@parcodellolivodivenafro.eu

ENTE PARCO REGIONALE DELL'OLIVO DI VENAFRO
Protocollo in Entrata num: 25
Data Protocollo: 13/04/2015



RELAZIONE SULL'AVANZAMENTO DEI LAVORI n. 3 Az. Agricola Matteo

Il sottoscritto Dott. Luigi Pugliese, tecnico incaricato della verifica delle opere di che trattasi in virtù della Determina n. 39 del 27.12.2014 - Incarico per la pianificazione del Parco e della convenzione con l'Ente Parco stipulata, in data 23 marzo 2015,

premesse

che, con precedente determinazione n. 12, in data 19.05.2014, si è provveduto all'affidamento, nell'ambito di procedura in economia, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006, all'Azienda agricola Matteo Francesco, con sede in Venafro, loc. Madonnella, p. IVA 0085466770940 – C.F. MTTFNC82P16L725F, n. rea 36953 – IS di lavori di manutenzione ambientale di importo pari a 5805/35 (cinquemilaottocentocinque/35) IVA inclusa;

che con Determina n. 19 del 18 giugno 2014, veniva liquidata la somma di € 1.200,00 all'Azienda Agricola Matteo per i lavori eseguiti al 18.06.2014;

che alla data del 30.12.2014, il tecnico incaricato Ing. Ernesto Del Prete certificava con nota assunta al protocollo dell'Ente con nota n. 130 del 31.12.2014, l'esecuzione dei lavori assegnati per un importo pari a 1843,68 € IVA inclusa;

Visti

gli atti relativi al predetto conferimento;

Accertato

a seguito di sopralluogo, i servizi che la predetta Ditta ha realizzato per conto del Parco Regionale dell'olivo di Venafro:

- Il taglio delle superfici erbose su banchine laterali con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore, con completamento manuale del taglio:
0,15€ x mq x 7753,3 = 1163€ - lavoro eseguito sulla strada vicinale Campaglione a monte della masseria Del Prete per 1900 mq, sulla strada comunale per le Noci per 3400 mq e sul sentiero n. 1 per 2453,3 mq;
- muri a secco di consolidamento con pietrame rinvenibile sul posto: **167,24€ x mc x 6 m. = 1003,44€** - lavoro eseguito all'intersezione del sentiero n. 2 - Mulattiera Venafro – Conca Casale - con la strada comunale del Campaglione, nei pressi della Cattedrale;

- regolarizzazione, pareggiamento e spietramento di superficie da sottoporre a scasso meccanico, compreso l'accatastamento del materiale di risulta: **507,68€ x ha x 0,03 ha = 15,23€** - lavoro eseguito sul sentiero delle Mura ciclopiche;

IL TUTTO SOMMA € 2181,7 (duemilacentottantuno/70) IVA esclusa

Verificato

che tali lavori sono stati eseguiti nei tempi contrattuali ed a perfetta regola d'arte;

Certifica

che nulla osta al pagamento all'Impresa Agricola Matteo Francesco del saldo di **€ 2761,67 € (duemilasettecentosessantuno/67) IVA inclusa**, previa verifica della regolarità contributiva della Ditta.

~~10 APR. 2015~~

Il Tecnico
(Dr. Luigi Pugliese)

